

Umsetzungplan nach §9 EnEfG

Stand: 29.07.2026

Standort	Maßnahme	Herkunft der Maßnahme	Status	Geplantes Ausführungsende	Priorisierung	Verantwortliche Einheit
Bonn	Errichtung Kälte/Wärmeverbund aller Gebäude und Umstellung auf WP	Intern	Abgeschlossen	31.12.2024	Mittel	Projektleitung
Bonn	Montage und Nutzung von PV-Anlage um Betriebskosten der neu Errichtet Anlagen zu senken	Intern	Abgeschlossen	31.12.2024	Mittel	Projektleitung
Frankfurt	Austausch des Druckluftkompressors im Druckluftnetz und Konsolidierung des Netzes	Energieaudit	Abgeschlossen	11.10.2024	Niedrig	Technisches Gebäudemanagement
Berlin	Einbau LED-Leuchten Tiefgarage	Vorschlagswesen	Abgeschlossen	01.08.2022	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Dekarbonisierung der Energieversorgung am Standort Frankfurt (KNS30)	Intern	In Bearbeitung	31.12.2028	Hoch	Projektleitung
Berlin	Dekarbonisierung der Energieversorgung am Standort Berlin (KNS30)	Intern	In Bearbeitung	31.12.2027	Hoch	Projektleitung
Berlin	Einbau LED-Leuchten	Intern	Abgeschlossen	01.03.2023	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Berlin	Optimierung Rohrbegleitheizung Tiefgarage	Intern	Abgeschlossen	01.05.2023	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Maßnahme MW01 – Beleuchtungsaustausch	Energieaudit	In Bearbeitung	31.12.2030	Niedrig	Energiemanagement-Team
Frankfurt	Maßnahme MW02 – Austausch dieselbetriebene Dienstfahrzeuge zu E-Mobilen	Energieaudit	Abgeschlossen	31.12.2025	Mittel	Fuhrparkmanagement
Frankfurt	Maßnahme MH02 – Beleuchtungsaustausch	Energieaudit	In Bearbeitung	31.12.2030	Niedrig	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Maßnahme MS01 – Beleuchtungsaustausch	Energieaudit	In Bearbeitung	31.12.2030	Niedrig	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Vollausbau der PV-Potenziale am Standort Frankfurt	Energieaudit	In Bearbeitung	31.12.2028	Hoch	Projektleitung
Berlin	1.OG und ZG Einbau LED-Leuchten	Intern	Abgeschlossen	01.09.2024	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Berlin	Küche EG, Umstellung von Erdgas auf strombetriebene Geräte inkl. Lastmanagement	Vorschlagswesen	Abgeschlossen	01.10.2024	Mittel	Projektleitung
Berlin	Umbau Sicherheits-beleuchtung am Kühlturm	Intern	Abgeschlossen	01.11.2024	Niedrig	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED	Intern	Abgeschlossen	31.12.2025	Niedrig	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Implementierung eines Messdaten-Erfassungssystems für das Energiemonitoring	Intern	In Bearbeitung	31.12.2026	Mittel	Energiemanagement-Team
Berlin	Implementierung eines Messdaten-Erfassungssystems für das Energiemonitoring	Intern	In Bearbeitung	31.12.2026	Mittel	Energiemanagement-Team
Bonn	Implementierung eines Messdaten-Erfassungssystems für das Energiemonitoring	Intern	In Bearbeitung	31.12.2026	Mittel	Energiemanagement-Team
Frankfurt	Umrüstung der Beleuchtung in der Großküche auf LED	Intern	Abgeschlossen	31.10.2024	Niedrig	Technisches Gebäudemanagement

Umsetzungplan nach §9 EnEfG

Stand: 29.07.2026

Standort	Maßnahme	Herkunft der Maßnahme	Status	Geplantes Ausführungsende	Priorisierung	Verantwortliche Einheit
Bonn	Umrüstung der Beleuchtung auf LED	Intern	In Bearbeitung	31.12.2026	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Frankfurt	Erneuerung Bandspülstraßen Küche Nordarkade	Intern	Abgeschlossen	31.07.2025	Niedrig	Projektleitung
Berlin	Umrüstung der Beleuchtung im Sitzungssaal F 102 auf LED	Intern	Abgeschlossen	31.12.2025	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Berlin	Umrüstung der Deckenspots im Vorstandsgästebereich Geb. F, 1.OG auf LED	Intern	In Bearbeitung	31.12.2027	Mittel	Technisches Gebäudemanagement
Berlin	Gasteküche 1.OG, Umstellung von Erdgas auf strombetriebene Geräte inkl. Lastmanagement.	Intern	Abgeschlossen	30.04.2026	Hoch	Technisches Gebäudemanagement