

>>> Wesentliche Aktivitäten beim Aufbau des TUMO Zentrums

Überblick und Hinweise

Themengebiet



Übergreifendes

- **Grundkonzept** festlegen
- **Franchise Vertrag** abschließen
- Fortlaufend mit **TUMO Armenien abstimmen**
- Ggf. **Dienstleister** beschaffen

- 💡 Bedarfe vor Ort? Eigenbetrieb vs. Fremdbetrieb? Partner? Rechtsform? ...
- 💡 Einbezug KfW wegen aktueller Exklusivität der Lizenz
- 💡 Projektstruktur empfehlenswert
- 💡 eventuell notwendige EU-Vergabe in Zeitplanung berücksichtigen



Finanzierung

- **Business Plan** aufstellen
- **Sponsoren** akquirieren / **Finanzierung** sicherstellen

- 💡 Kommunen ansprechen
- 💡 Regionale Wirtschaft und ggf. Bildungstiftungen vor Ort einbinden
- 💡 ggf. Gründung einer eigenen Stiftung
- 💡 Sponsoren auch für Inhalte (z.B. Equipment für Workshops) oder Räume denkbar



Gebäude

- **Anforderungen** definieren
- Gebäude **auswählen** / anmieten
- Gebäude **einrichten**

- 💡 Mehrzwecknutzung des Gebäudes?
- 💡 Lage: Gute Anbindung essentiell für hohe Partizipation
- 💡 Teilweise Spezialmöbel erforderlich (TUMobiles)



Betrieb

- **IT Hard- und Software** beschaffen
- **Personal** rekrutieren & schulen
- **Marketingmaßnahmen** zum Start durchführen

- 💡 Konzept auch für virtuellen Betrieb sinnvoll
- 💡 Möglichkeit für Laptop Verleih?
- 💡 Personal wird i.d.R. von TUMO Armenien mit ausgewählt und geschult